



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

LUIC83900E

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

DARSENA

**Sede:**

(VIAREGGIO)-VIA MENINI-LUCCA-TOSCANA

**Titolo progetto:**

#\_STEM Connexions

**CUP:**

D44D23002660006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-31187

**Importo finanziato:**

94.641,73 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2024	15/05/2025	01/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	25/03/2024	25/03/2024	01/03/2024	25/03/2024
Pubblicazione bando di gara	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024
Aggiudicazione *	10/04/2024	11/04/2024		
Stipula Contratto *	11/04/2024	12/04/2024		
Esecuzione Fornitura *	12/04/2024	15/06/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	15/04/2024	07/02/2025		

**Data**

02/04/2024 12:54